

Приложение  
к приказу № *177а*  
от «31» *05* *2022* г.

### ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в 2022/2023 году на базе МБОУ «Брянская СОШ»

№	Наименование мероприятия	результат	ответственный	срок
<b>Организационные мероприятия:</b>				
1	-изучение нормативно правовых документов по вопросу создания Центров образования естественно-научной направленности «Точка роста» в 2022 /2023 году; -изучение опыта школ по созданию и оформлению зон для создания «Точка роста»	Проекты оформления кабинетов	Директор Школы, учителя физики, химии, биологии	Май-Июнь
2	Формирование и согласование инфраструктурного листа по центрам «Точка роста»	Список оборудования	Директор Школы, учителя физики, химии, биологии	Май -Июнь
3.	Разработка и утверждение Плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной направленности.	Приказ по Школе	Директор Школы	Май
4.	Разработка и утверждение примерного Положения о Центре «Точка роста»	Положение	Директор заместитель директора по УВР	Май
5.	Разработка и утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания Центров «Точка роста»;	Приказ по Школе	Директор Школы	Май
6.	Формирование и согласование дизайн - проектов центра «Точка роста»	Распорядительный акт отдела образования	Директор Школы, заместитель директора по УВ, учителя физики, химии, биологии	Май - Июнь
7	Проведение торгов на приобретение учебного оборудования, мебели для кабинетов «Точка роста»,	Приказ по Школе	директор	Май – Август

	заключение договоров			
8	Проведение торгов на ремонтные работы, заключение договоров	Приказ по Школе	Директор	Май-Август
9	Контроль за ходом косметических ремонтов в кабинетах Центра «Точка роста»	Подписание акта выполненных работ	Директор	Май-Август
10	Мониторинг установки и наладки оборудования	Подписание акта выполненных работ	Директор	Август-сентябрь
11	Проведение мониторинга набора детей обучающихся по программам центра «Точка роста»	Приказ Школе	Руководитель Центра «Точка роста»	Сентябрь
12	Открытие и начало работы Центра «Точка роста» в единый день открытия	линейка	Руководитель центра «Точка роста»	Сентябрь
13	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Мониторинг на сайте МО РО	Руководитель Центра «Точка роста»	1 раз в квартал